

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA												
NOSITELJ IZRADE AKTA:	OPĆINA RUGVICA		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:		01. 01. 2024. - 30. 06. 2024.		30. 07. 2024.			
	Redni broj mjere	Naziv mjere	Ključne aktivnosti za provedbu mjere	Plaćirani rok postignuća ključnih aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početak vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljani vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Datum izrade izvješća:	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1	CILJ 4.2. RAVNOMJERAN REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Prezentiranje i održavanje javnih prezentacija	1.1. Izgradnja pripreme za javne prezentacije u Općini Rugvica 1.2. Izgradnja pripreme za javne prezentacije u Općini Rugvica 1.3. Održavanje javnih prezentacija u Općini Rugvica	1.1. postotak 2022. godine 1.2. postotak 2023. godine 1.3. postotak 2024. godine	0 12,9 18,2	0 18,4 23,2	1 14 20,5	n.p. 702.758,83 € n.p.	1.1. U Tijeku 1.2. U Tijeku 1.3. U Tijeku	1.1. NE 1.2. NE 1.3. NE	1.1. U Tijeku 1.2. U Tijeku 1.3. U Tijeku	1.1. Izraditi osmi i deveti dio projekta i izvršiti radove do kraja 2024. godine. Završetak se očekuje do kraja 2025. godine. 1.2. Krajem 2023. pokrenuti je postupak nabave za radove izgradnje objekata. Radovi se ne realiziraju tijekom 2024. godine. 1.3. Projekt je u fazi provedbe, do kraja 2024. godine očekuje se završetak projekta.
2	CILJ 2.4. RAZVOJ SPORTA, KULTURE I MEDIJA	Kultura, športska kultura i sport	2.1. Izgradnja poduzetničkog sportskog igrališta 2.2. Izgradnja građevine javne i društvene namjene - Kulturni centar Rugvica 2.3. Izgradnja i opremanje građevine sportsko-rekreativne namjene - sportsko igralište	2.1. postotak 2022. godine 2.2. postotak 2023. godine 2.3. postotak 2024. godine	0 0 3	0 1 4	7 1 4	n.p. n.p. n.p.	2.1. PROVEDENO 2.2. NIJE POKRENUTO 2.3. NIJE POKRENUTO	2.1. DA 2.2. NE 2.3. NE	2.1. PROVEDENO 2.2. NIJE POKRENUTO 2.3. NIJE POKRENUTO	2.1. Projekt je proveden u 2023. godini 2.2. Tijekom izvještajnog razdoblja projekat nije započeo u skladu s planiranim datumom provedbe. Projekt je 2021. prijavljen na raspisnoj 7.4.1. no nije ostvario dovoljan broj bodova za dođjelu sredstava. 2.3. Tijekom izvještajnog razdoblja projekat nije započeo u skladu s planiranim datumom provedbe. Projekt je 2021. prijavljen na raspisnoj 7.4.1. no nije ostvario dovoljan broj bodova za dođjelu sredstava.
3	CILJ 2.1. SAMODOSTATNOST U HRANI I NISKO UGLJIČNA ENERGETSKA TRANZICIJA	Zaštita i unapređenje proizvodnje školjaka	3.1. Energetski obnovi javnih objekata 3.2. Obnova javnih objekata 3.3. Nabava spremnika za odvojenu prikupljanje otpada	3.1. postotak 2023. godine 3.2. postotak 2023. godine 3.3. postotak 2022. godine	4 8 34	4 11 40,00	7 11 40,00	6 n.p. 40,00	n.p. 134.008,01 € n.p.	3.1. NE 3.2. NE 3.3. DA	3.1. U Tijeku 3.2. NIJE POKRENUTO 3.3. PROVEDENO	3.1. Otvorjena su dva društvena doma u vlasništvu općine. 3.2. Tijekom izvještajnog razdoblja projekat nije započeo, u skladu s planiranim datumom provedbe. 3.3. Nabavljani su svi spremnici.
4	CILJ 1.1. OČUVANJE BARNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST	Odgoj i obrazovanje	4.1. Nodogradnja zgrade javne namjene - Dječji vrtić na k.o. br. 5580 K.o. Okučinci	4.1. postotak 2023. godine	124	150	150	n.p.	41. U Tijeku	4.1. NE	4.1. U Tijeku	4.1. Izgradnja zgrade u siječnju 2024. a završetak se planira u kolovozu 2024.
5	CILJ 1.1. OČUVANJE BARNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST	Svečana služba	5.1. Zadržati i razviti se	5.1. postotak 2023. godine	9	12	12	10	n.p.	5.1. NE	5.1. U Tijeku	5.1. Prve dvije faze su obavljene u 2023. godinama. Projekt je prijavljen na Poziv „Zaštita – program zapošljavanja žena – faza III“ a planiran krajem do 2027. godine
6	CILJ 2.1. GOSPODARSKI OPORAVAK I POSLOVNO OKRUŽENJE	Gospodarski razvoj	6.1. Izgradnja poduzetničkog inkubatora u Općini Rugvica 6.2. Posredanje komunalni i ostale infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Rugvica općine	6.1. postotak 2023. godine 6.2. postotak 2023. godine	0 12,000	1 18,900	1 18,900	n.p. n.p.	114.516,90 € n.p.	6.1. NE 6.2. NE	6.1. NIJE POKRENUTO 6.2. U Tijeku	6.1. Provedba osmi i deveti dio projekta za infrastrukture iz rezultata NPOO-4. 6.2. Završetak projekta planira se do prosinca 2024.
7	CILJ 1.1. ODRŽIV ZDRAVSTVENI I MIROVINSKI SUSTAV	Primarna zdravstvena zaštita	7.1. Rekonstrukcija zgrade stare škole u ul. Ilijeva Stankovi i prenamjena u ambulanzu	7.1. postotak 2023. godine	1	2	2	n.p.	n.p.	7.1. NE	7.1. U Tijeku	7.1. Gradnja stare škole je aktivirana i u postupku je izrada projekatna tehničke dokumentacije za novu zgradu odavno za ambulanu.
8	CILJ 1.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA	Lokalna uprava i administracija	8.1. Izgradnja zgrade za javne prezentacije	8.1. postotak 2022. godine	2	3	3	n.p.	n.p.	8.1. NE	8.1. U Tijeku	8.1. Nabava je planirana za 2024. Završetak se očekuje do kraja 2025.

Datum: 30. 07. 2024.

Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: Marija Čabraja

Potpis Koordinatora za strateško planiranje: p.o. Beshjanovic

POTPIS ČELNIKA TIJELA:

